

FASE 3


LATO EST - REALIZZAZIONE MANUFATTO MM5


LAVORAZIONI:

- SCAVI
- REALIZZAZIONE MANUFATTO IN C.A.
- RINTERRI

LEGENDA

- CESATE DI CANTIERE
- AREA DI CANTIERE - COSTRUZIONI
- REALIZZAZIONE MANUFATTO MM5 N. 3 LATO EST
- NUOVO TUBO SNAM Ø 900
- ENTRATE / USCITE CANTIERE



 <h2 style="margin: 0;">COMUNE DI MONZA</h2>	
<h3 style="margin: 0;">PROGETTO ESECUTIVO</h3>	
<p style="margin: 0;">INTERVENTI DI REALIZZAZIONE, IN COMUNE DI MONZA, DI VIABILITA' PUBBLICA IN PROSECUZIONE DI VIABILITA' ESISTENTI - ATTUAZIONE VARIANTE DI PII COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (delibera GC n. 216/2017) - ACCORDO DI PROGRAMMA in data 08/02/2016 (DPGR n. 609 in data 17/02/2017)</p>	
<p>IL SOGGETTO ATTUATORE PATRIMONIO REAL ESTATE SPA Via Torino 2 - Milano</p>	
<p>IL PROGETTISTA Arch. Corrado Rossetti via Torino, 2 - 20123 Milano TEL 02 8639191 FAX 02 86466001</p>	<p>DIREZIONE LAVORI Ing. Arch. Galeazzo Maria Conti CONTI ASSOCIATI S.r.l. via Galileo Galilei, 5 - 20124 Milano TEL 02 2046482 FAX 02 36539033</p>
<p>PROGETTAZIONE SPECIALISTICA</p>	
<p>OGGETTO VIABILITA' Planimetria generale di cantiere e di segnalamento - Fase 3</p>	
<p>N° TAVOLA 16</p>	
<p>REVISIONE: DATA: SCALA: Aprile 2019 1:1000</p>	
<p>NOME FILE: FASI DI CANTIERE_FIRMATE REV.1_20-03-19-UP FILE DI CONFIGURAZIONE PENNE DI PLOTTAGGIO: LAYOUT DI STAMPA: FASE 3</p>	
<p>D C A CODICE COMMESSA -----001</p>	
<p>DISSEGNO DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' ROSSETTI ENGINEERING S.r.l. - TUTTI I DIRITTI RISERVATI A NORMA DI LEGGE</p>	