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SOTTOFONDO, MASSICCIATA STRADALE E CORDOLI

SISTEMAZIONE AREA VERDE ZONA BAGNO PUBBLICO

SOTTOFONDO CAMMINAMENTI

PAVIMENTAZIONE CAMMINAMENTI

CRONOPROGRAMMA LAVORI "REALIZZAZIONE EDICOLE DI FAMIGLIA E COLOMBARI DI FASCIA"

descrizione

INIZIO LAVORI, CONSEGNA DELL'AREA DI CANTIERE

DETERMINA DIRIGENZIALE PROGETTO ESECUTIVO

VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, ESECUTIVITA' DELLA 

DETERMINA

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE UFFICIO APPALTI, 

PREDISPOSIZIONE BANDO DI GARA

PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA / PRESE VISIONI / CONTRATTO

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

FORMAZIONE A VERDE

SCAVI CAPPELLE

SCAVI PER SOTTOFONDO LOCULI 

MESSA IN SICUREZZA AREE ADIBITE A CAPPELLE

SOTTOFONDO PER LOCULI E FORMAZIONE MARCIAPIEDI

EDIFICAZIONE LOCULI

FORMAZIONE DI PARETI TRAPEZOIDALI A GRUPPO DI LOCULI

DURATA DEI LAVORI 6 MESI, MESI INVERNALI

PERIODO DI EDIFICAZIONE CAPPELLE DI FAMIGLIA

TEMPI DA GARA

RIMOZIONE  DELIMITAZIONE DI CANTIERE

FINE LAVORI

FORNITURA E POSA DI PIANTE E SPECIE ARBOREE

COPERTURA LOCULI

OPERE DI ARREDO URBANO

TERMINE DI COSTRUZIONE DELL 6 EDICOLE DI FAMIGLIA VENDUTE 

NEL MESE DI LUGLIO 2016

TRACCIAMENTI  E INDAGINI SUI TERRENI

OPERE FOGNARIE

ASFALTO SU STRADA

SISTEMAZIONE LOCULI, FORNITURA DI LASTRE, BORCHIE

DELIMITAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE, APPRONTAMENTO 

MATERIALE, MEZZI DI TRASPORTO

INIZIO DEGLI SCAVI STRADALI

SCAVI SU AREA VERDE


