



FASE 4

LATO EST - CORSIE, SPARTITRAFFICO CENTRALE, MARCIAPIEDE CICLO-PEDONALE

LAVORAZIONI:

- SCAVI
- CASSONETTO STRADALE
- RILEVATI E MARCIAPIEDI
- FOGNATURA
- ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- STRATO DI BASE
- BINDER
- TAPPETINO D'USURA
- IDROSEMINA

LEGENDA

- CESATE DI CANTIERE
- AREA DI CANTIERE - COSTRUZIONI
- REALIZZAZIONE VIABILITA' LATO EST
- NUOVO TUBO SNAM Ø 900
- ENTRATE / USCITE CANTIERE



COMUNE DI MONZA

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI DI REALIZZAZIONE, IN COMUNE DI MONZA, DI VIABILITA' PUBBLICA IN PROSECUZIONE DI VIABILITA' ESISTENTI - ATTUAZIONE VARIANTE DI PII COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (delibera GC n. 216/2017) - ACCORDO DI PROGRAMMA in data 08/02/2016 (DPGR n. 609 in data 17/02/2017)

IL SOGGETTO ATTUATORE

PATRIMONIO REAL ESTATE SPA
Via Torino 2 - Milano

IL PROGETTISTA

Arch. Corrado Rossetti
via Torino, 2 - 20123 Milano
TEL 02 8639191 FAX 02 86466001

DIREZIONE LAVORI

Ing. Arch. Galeazzo Maria Conti
CONTI ASSOCIATI S.r.l.
via Galileo Galilei, 5 - 20124 Milano
TEL 02 2046482 FAX 02 36539033

Rossetti engineering s.r.l.
via Torino, 2 - 20123 Milano
tel: 02 8639191 fax: 02 86466001
sd@rossettiengineering.it

PROGETTAZIONE SPECIALISTICA

OGGETTO

VIABILITA'
Planimetria generale di cantiere e di segnalamento - Fase 4

N° TAVOLA

17

REVISIONE:

DATA

Aprile 2019

SCALA

1:1000

NOME FILE

FASI DI CANTIERE_FIRMATE REV.1_20-03-19-UP

D C A

CODICE COMMESSA

-----001

FILE DI CONFIGURAZIONE PENNE DI PLOTTAGGIO

LAYOUT DI STAMPA

FASE 4

DISSEGNO DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' ROSSETTI ENGINEERING S.R.L. - TUTTI I DIRITTI RISERVATI A NORMA DI LEGGE