



FASE 6

LATO OVEST - CORSIE, MARCIAPIEDE, ISOLA SPARTITRAFFICO, PISTA CICLABILE

LAVORAZIONI:

- SCAVI E RILEVATI
- FOGNATURA
- ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- CASSONETTO STRADALE
- STRATO DI BASE
- BINDER
- TAPPETO D'USURA
- IDROSEMINA SCARPATA

LEGENDA

- CESATE DI CANTIERE
- AREA DI CANTIERE - COSTRUZIONI
- NUOVA VIABILITA' PROVVISORIA DI CANTIERE A DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE - LATO EST
- ENTRATE / USCITE CANTIERE



 <h1 style="margin: 0;">COMUNE DI MONZA</h1>	
<h2 style="margin: 0;">PROGETTO ESECUTIVO</h2>	
<p style="margin: 0;">INTERVENTI DI REALIZZAZIONE, IN COMUNE DI MONZA, DI VIABILITA' PUBBLICA IN PROSECUZIONE DI VIABILITA' ESISTENTI - ATTUAZIONE VARIANTE DI PII COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (delibera GC n. 216/2017) - ACCORDO DI PROGRAMMA in data 08/02/2016 (DPGR n. 609 in data 17/02/2017)</p>	
<p>IL SOGGETTO ATTUATORE PATRIMONIO REAL ESTATE SPA Via Torino 2 - Milano</p>	
<p>IL PROGETTISTA Arch. Corrado Rossetti via Torino, 2 - 20123 Milano TEL 02 8639191 FAX 02 86466001</p>	<p>DIREZIONE LAVORI Ing. Arch. Galeazzo Maria Conti CONTI ASSOCIATI S.r.l. via Galileo Galilei, 5 - 20124 Milano TEL 02 2046482 FAX 02 36539033</p>
<p>PROGETTAZIONE SPECIALISTICA</p> <div style="text-align: right;">  </div>	
<p>OGGETTO VIABILITA' Planimetria generale di cantiere e di segnalamento - Fase 6</p>	<p>N° TAVOLA 19</p> <p>REVISIONE: DATA: Aprile 2019 SCALA: 1:1000</p>
<p>NOME FILE FASI DI CANTIERE_FIRMATE REV.1_20-03-19-UP</p> <p>FILE DI CONFIGURAZIONE PENNE DI PLOTTAGGIO LAYOUT DI STAMPA FASE 6</p>	<p>D C A CODICE COMMESSA ----001</p> <p style="font-size: 0.8em;">DISEGNO DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' ROSSETTI ENGINEERING SA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI A NORMA DI LEGGE</p>