

# COMUNE DI MONZA

OGGETTO:

PIANO ATTUATIVO  
 AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT\_09  
 Documento di Piano  
 P.G.T. approvato con D.C.C. n. 8 del 06/02/2017

Istanza ai sensi dell'art. n.12 comma 4 della L.R. 12/05  
 e dell'art. n. 27 comma 5 della L. 166/02




VIDIMAZIONI:

IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA

2	20.01.21	Aggiornamento	FR		
1	06.11.20	Aggiornamento	FR		
0	10.07.20	Emissione	FR		
REV.	DATA	CAUSALE	REDAZIONE	VERIFICA FORMA	VERIFICA CONTENUTO



**AB3**  
 Architettura  
 Battistoni  
 Associati

Monza 20900 / Largo C. Esterle, 1 / Italia / tel. 039.324.398 - 269 / fax 039.321.293  
 tecnico@ab3architettura.it / www.ab3architettura.it / c.f. e P.IVA 05691550965

COMMITTENTE	GEOM. MARIO VISCARDI - DELEGATO DA PROPRIETARI VARI					ALLEGATO  <b>H</b>
COMMESSA	P.A. AMBITO AT_09 - VIA MONTE OLIVETO					
TITOLO	CRONOPROGRAMMA					
FASE	VERSIONE	<input type="checkbox"/> INTERNO <input type="checkbox"/> ESTERNO	FORMATO <b>A4</b>	DIM.	SCALA <input type="checkbox"/> PAGINE <input checked="" type="checkbox"/>	C.D.
<b>DEFINITIVO</b>						<b>1702</b>
						<b>25</b>

N.B.: Questo elaborato è tutelato a norma di legge. Tutti i diritti sono riservati. Ne è vietata la riproduzione e la elaborazione senza consenso scritto.

**CRONOPROGRAMMA**

OPERAZIONI U.I. 1		PROGRAMMA ESECUTIVO																																										
		1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	OPERE DI URBANIZZAZIONE																																											
	PARCHEGGIO e RELATIVO MARCIAPIEDE CONTIGUO DI VIA MAURI																																				*							
	MARCIAPIEDE VIA MONTE OLIVETO																																											
2	P.D.C. EDIFICIO A																																											
OPERAZIONI U.I. 2		PROGRAMMA ESECUTIVO																																										
		1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
3	P.D.C. EDIFICIO B																																											
	PARCHEGGIO e RELATIVO MARCIAPIEDE CONTIGUO DI VIA MONTE CENGIO																																			*								

\* i parcheggi prospicienti via Mauri e via Monte Cengio saranno realizzati in contemporanea con gli edifici per motivi di accesso al cantiere