
Nome attività Durata

A1. Allestimento cantiere via Cavallotti 1 g

A1.1 Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

A1.2 Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

B1. Opere di demolizione 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

B2. Opere sede stradale 2 g

B2.1  Pozzetti di ispezione 2 g

B2.2 Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

B3. Smobilizzo cantiere via Cavallotti 1 g

B3.1 Smobilizzo del cantiere 1 g

C1. Opere finali 1 g

C1.1. Segnaletica orizzontale 1 g
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