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Nome attività Durata

A. Allestimento_del_cantiere 61 g

A.01 Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere3 g

A.02 Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

A.03 Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere2 g

A.04 Smobilizzo del cantiere 4 g

B. Scavi_demolizioni_rimozioni 47 g

B.01 Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici2 g

B.02 Scavo a sezione obbligata 3 g

B.03 Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 3 g

B.04 Asportazione di strato di usura e collegamento 4 g

B.05 Rimozione di segnaletica verticale 2 g

B.06 Rimozione di dissuasori 2 g

C. Realizzazione di impianti e opere di protezione 39 g

C.01 Posa di conduttura elettrica 2 g

C.02 Pozzetti di ispezione e opere d'arte 5 g

C.03 Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione1 g

C.04 Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali2 g

D. Realizzazione_marciapiedi 41 g

D.01 Cordoli, zanelle e opere d'arte 7 g

D.02 Realizzazione di marciapiedi 7 g

D.03 Posa di segnaletica verticale 2 g

D.04 Formazione di manto di usura 4 g

E. Rifacimento_sede_stradale 5 g

E.01 Formazione di manto di usura e collegamento 4 g

E.02 Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

F. Sistemazione_aree_verdi 2 g

F.01 Formazione di tappeto erboso 1 g

F.02 Messa a dimora di piante 1 g
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